



Ikt.sz.: 222/2-70/2025

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése

Helyben

Tájékoztató

a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra benyújtott pályázatok előrehaladásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A hatályos vármegyei integrált területi program alapján Heves Vármegye Önkormányzata kiemelt kedvezményezettként elkülönített forrásra jogosult az aktív turisztikai projektek megvalósítása kapcsán, így ezen projektek során Heves Vármegye Önkormányzata koordinálásában, a vármegyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott stratégiai, fejlesztési célokhoz és szempontokhoz illeszkedve valósulhatnak meg a fejlesztések.

A TOP Plusz keretében megjelent „Aktív turizmus fejlesztése” című (TOP_Plusz-6.1.4-23) konstrukció az ország kevésbé fejlett régióiban nyújt támogatást a több megállópontra érintő, országos jelentőségű hálózatos fejlesztésekhez, illetve országos jelentőségű aktív- és ökoturisztikai fejlesztések megvalósításához. Az aktív- és ökoturisztikai fejlesztések megvalósítására Heves vármegye esetében a jelenleg hatályos Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2021-2027) 5.0 dokumentuma alapján a jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg 2.312.834.356 Ft.

A Felhívás céljainak megfelelően a tervezett fejlesztések az aktív turisztikai túratípusok (pl. gyalogos, kerékpáros, vízi túratípusok) közötti együttműködés fejlesztését elősegítik. A projektek az adott térségben működő turisztikai szolgáltatókkal való együttműködések lehetőségét is megteremtik, és hozzájárulnak a létrejövő turisztikai termék(ek) fenntartható működéséhez, integrálásához, valamint segíti a helyi közösséget és az aktív turisztikai szolgáltatások kapcsolódását.

A vármegyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott stratégiai, fejlesztési célokat figyelembe véve az alábbi támogatási kérelmek kerültek benyújtásra Heves Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető irányításával:

1. Heves vármegye Tisza-tavi komplex aktív turisztikai fejlesztése (TOP PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002)

A fejlesztés célja, hogy a Tisza-tó kényelmesen körbe evezhetővé váljon és partján a vízi túrázók is megtalálják az aktív programok lebonyolításához szükséges feltételeket. A projekt keretében 6 helyszínen épül ki a biztonságos vízre szállás lehetőségét kínáló vízi megállópont: 1) Kisköre, Strand; 2) Tiszanána, Dinnyéshát; 3) Sarud, ÖkoPort Klubkikötő és Vízifalu; 4) Újlőrincfalva, Neptun kikötő; 5) Poroszló, Madárpart; 6) Poroszló, Strand.

A beruházás keretében megújul és újra biztonságosan használhatóvá válik a népszerű poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétány, megújul a pallóösvény egy része. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a fejlesztés keretében a táblázás teljes körű felújítását is elvégzi, valamint új ismeretterjesztő táblákkal és játékos, interaktív állomással bővíti a tanösvényt. Emellett szintén új projekt elemként a sétány bővíti egy olyan, alacsony profilú, vízitúra eszközzel is használható kikötőponttal, amely lehetővé teszi, hogy ne csak csónakkal, hanem SUP deszkával, kajakkal és kenuval is ki lehessen itt kötni, azaz vízitúra eszközzel is megközelíthető legyen. Sarudon a vízre szálló hely mellett egy vízitúra központ is kialakításra kerül, ahol az ide érkező aktív turisták fedett pihenőhelyet, közösségi helyiséget, mosdót, csomagtárolót használhatnak az épület felső szintjén, míg a földszinten a vízitúra felszerelések tárolására alkalmas helyiséget és az eszközök javítását szolgáló szervízt vehetnek igénybe. A fejlesztést követően a Tisza-tó partján aktív turisztikai csomagajánlatok formájában elérhetővé válnak egy vagy több napos aktív vízitúra programok, amelyekhez vízitúra eszközt, szállítást és túravezetést is választhatnak az ide érkező turisták.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: A. Országos jelentőségű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése.

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Gyerekrekreáció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület

Főbb projekt adatok:

A szerződött támogatás összege: 530 000 000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2025.09.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2027.12.31.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 5 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 1 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Fejlesztett víziturisztikai útvonalak hossza: 24 km
- Fejlesztett víziturisztikai helyszínek száma: 6 db
- Fejlesztett tanösvények hossza: 1,5 km
- Fejlesztett tanösvények száma: 1 db
- Több túratípust kiszolgáló fejlesztett helyszínek száma: 6 db

A pályázatunk kapcsán 2025. május 27-én érkezett támogatói döntés, amely alapján 530 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Konzorcium. A projekt vonatkozásában 2025. november 14. napjával hatályba lépett Támogatási Szerződés alapján a fejlesztés előkészítését megkezdtük.

Heves Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető 2025. június 25. napján – az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 14. és 16. §-ában foglaltakra tekintettel – minisztériumi állásfoglalást kért. A benyújtott kérelem alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) a 2025. július 22. napján kelt nyilatkozatában jelezte, hogy nem kíván a projektbe becsatlakozni.

Azonban az ÉKM a válaszelevelében a beruházás építetőjeként Heves Vármegye Önkormányzatát jelölte ki, mellyel kapcsolatban 2025. október 13-án felülvizsgálati kérelmet terjesztettünk elő annak érdekében, hogy a beruházás építetőjeként a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kerüljön kijelölésre. Az ÉKM felülvizsgálta kérelmünket, melynek eredményeként 2025. november 19-én megküldött levelében jóváhagyta kérelmünket, és a projekt tekintetében a beruházás építetőjeként a KÖTIVIZIG-t és a HNPI-t jelölte ki.

2. Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése (TOP PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001)

A projekt fő célja, az országos viszonylatban is meghatározó jelentőségű Felsőtárkányi Kisvasút vonzerejének és funkcionalitásának növelése, amely magában foglalja a turisztikai potenciál kihasználtságának növelését, a közlekedési szolgáltatások fejlesztését, valamint a meglévő természeti értékek fenntartható aktív turisztikai hasznosítását. A kisvasút kombinálható aktív turisztikai tevékenységgel is, a megállóitól induló gyalogos és kerékpáros túraútvonalakon keresztül fedezhetik fel az aktív turisztika szereplői a környéket. A Felsőtárkányi Kisvasút által megközelíthető területek ideális célpontok öko- és aktívutisták számára, ami azért fontos, mert a két turisztikai ágazat együtt, összetett hatásokat tud elérni a célterület, a település gazdaságában, környezetében, kultúrájában, közösségi életében.

A projekt Felsőtárkány – Stimecz-ház közötti szakaszon a meglévő kisvasúti pálya felújítására irányul. A nyomvonal felújításán túl a két végponton kialakított rámpának köszönhetően részleges akadálymentesítés valósul meg. A projekt keretében - a rendelkezésre álló források optimális kihasználásával – a 4,9 km hosszú vasútvonal teljes felújítása tervezett. A beruházás során három kiterő fejlesztésre, valamint a vágány felújítására és a vasútvonal mellett található vízelvezető árkok fejlesztésére is sor kerül. A közlekedésbiztonság érdekében biztonsági határjelek és szelvénykövek telepítése, valamint közúti és vasúti jelzőablák elhelyezése is tervezett.

A felújított erdei vasút kényelmes és biztonságos közlekedési módot kínál majd a látogatóknak, általa az idősebbek, családok kisgyerekekkel, valamint a mozgásukban korlátozottak is élvezhetik a természet szépségeit anélkül, hogy hosszú és fárasztó túrákra kellene vállalkozniuk. A felújítást követően nem csak magasabb szolgáltatási szintet tud nyújtani az üzemeltető a célközönség számára, hanem az üzemeltetési költségek is csökkenthetők.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: *C. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.*

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- Egererdő Erdészeti Zrt.
- Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Főbb projekt adatok:

A szerződött támogatás összege: 383 724 470 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2025.09.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2029.02.28

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 1 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 0 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Tervezett látogatószám növekmény: 3 856 fő
- Fejlesztett kisvasutak száma: 1 db
- Fejlesztett kisvasút útvonalak hossza: 4,9 km
- Projekt keretében, projekt hatására keletkezett új munkahelyek száma: 1 db

A pályázatunk kapcsán 2025. február 20-án érkezett támogatói döntés, amely alapján 383.724.470 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Konzorcium. A projekt vonatkozásában 2025. szeptember 12. napjával hatályba lépett Támogatási Szerződés alapján a fejlesztés előkészítését megkezdjük.

Heves Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető 2025. június 20. napján – az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 14. és 16. §-ában foglaltakra tekintettel – minisztériumi állásfoglalást kért. A benyújtott kérelem alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) a 2025. július 22. napján kelt nyilatkozatában jelezte, hogy nem kíván a projektbe becsatlakozni.

Azonban az ÉKM a válaszelevelében a beruházás építetőjeként Heves Vármegye Önkormányzatát jelölte ki, mellyel kapcsolatban 2025. szeptember 29-én felülvizsgálati kérelmet terjesztettünk elő annak érdekében, hogy a beruházás építetőjeként az Egererdő Erdészeti Zrt. kerüljön kijelölésre.

3. A szilvásváradai erdei kisvasút fejlesztése (TOP PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004)

A fejlesztés célja a Szilvásváradai Erdei Vasút keskeny nyomközű erdei vasútvonal, valamint az azon közlekedő mozdonyok és vagonok felújítása. A tervezett fejlesztés a méltán nemzetközi hírű bükki Szalajka-völgyben valósul meg, a szilvásváradai lovaspályától a Fátyol-vízesésig. Nem csak a legmeredekebb vonalvezetésű hazai kisvasút, de egyben a legforgalmasabb is.

A projekt keretében felújításra kerül a szilvásváradai keskeny nyomtávú kisvasút egy 3,24 km hosszú pályaszakasza, valamint a működtetéséhez szükséges eszközök felújítása történik még meg. Ennek keretében a meglévő és használatos 2 mozdony korszerűbb és természetbarátibb, tisztán elektromos meghajtású mozdonyra való átalakítása a cél. A 2 használt MK48 mozdonyok egyike már jelenleg is hibrid meghajtású, a másik még dízelüzemű, a fejlesztés eredményeképpen így mindkettő tisztán elektromos meghajtásra történő átalakítása meg tudna történni. A projekt keretében a jelentős turisztikai vonzerőt képező természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: *C. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.*

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- Egererdő Erdészeti Zrt.
- Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Főbb projekt adatok:

A szerződött támogatás összege: 699 245 000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2025.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2029.04.30.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 1 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 1 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Tervezett látogatószám növekmény: 20 000 fő
- Fejlesztett kisvasutak száma: 1 db
- Fejlesztett kisvasút útvonalak hossza: 3,24 km

A pályázatunk kapcsán 2025. február 20-án érkezett támogatói döntés, amely alapján 699.245.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Konzorcium. A projekt vonatkozásában 2025. június 16. napjával hatályba lépett Támogatási Szerződés alapján a fejlesztés előkészítését megkezdtük.

Heves Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető 2025. április 23. napján – az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 14. és 16. §-ában foglaltakra tekintettel – minisztériumi állásfoglalást kért. A benyújtott kérelem alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) a 2025. május 16. napján kelt nyilatkozatában jelezte, hogy nem kíván a projektbe becsatlakozni.

A beruházás hatékony és szakmailag megalapozott megvalósítása érdekében 2025. október 7-én kérelmet terjesztettünk elő annak érdekében, hogy a beruházás építetőjeként az Egererdő Erdészeti Zrt. kerüljön kijelölésre.

4. Ökoturisztikai fejlesztés Erdőtelek településen (TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00003)

A tervezett projekt keretében Erdőtelek már meglévő, azonban kihasználatlan turisztikai attrakciójának hasznosítása, az Erdőtelki Arborétum fejlesztése valósul meg. A beruházási elemek között szerepel többek között az Arborétum fejlesztése, családbarát projektelemelek, élményelemek, fogadóépület, parkoló kiépítése és zöldfelületi rekonstrukció. Az Erdőtelken tervezett fejlesztés a Buttler-kastély vonzerejére épít, azt kiegészítve komplex élményszerzést kínál. A településen az arborétumnak és a kastélynak köszönhetően a kulturális-, az örökségturizmus és az aktív turizmus attrakciói is megtalálhatók.

A koncepció szorosan együttműködik az Erdőtelek Község által tervezett TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00005 azonosító számú Erdőtelki Buttler-kastély turisztikai fejlesztése című megnyert pályázattal, mégis attól műszaki tartalmában teljesen elkülöníthető. Az Erdőtelek Községi Önkormányzat által, TOP_PLUSZ-1.1.3. konstrukcióban elnyert támogatásnak köszönhetően az Erdőtelek már meglévő, azonban teljesen kihasználatlan turisztikai attrakciójának hasznosítása - a 18. században épült, műemlék védettségű Buttler-kastély felújítása – valósul meg. Az arborétum a Buttler-kastéllyal egy komplex, aktív- ökoturisztikai, kulturális és gasztró turisztikai termékkínálatot képes nyújtani.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: *B. Országos jelentőségű, komplex ökoturisztikai infrastrukturális fejlesztések.*

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- Erdőtelek Községi Önkormányzat

Támogatási kérelem szerinti adatok:

Projekt keretében tervezett Európai Unióval elszámolható költség: 699 999 999 Ft

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2024.09.30.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2026.07.31.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 1 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 0 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Tervezett látogatószám növekmény: 3022 fő
- Fejlesztett gyalogos turisztikai útvonalak hossza: 2,326 km
- Fejlesztett gyalogos turisztikai helyszínek száma: 1 db
- Fejlesztett víziturisztikai helyszínek száma: 1 db
- Fejlesztett tanösvények hossza: 0,58 km
- Fejlesztett tanösvények száma: 1 db
- Fejlesztett országos jelentőségű ökoturisztikai helyszínek száma: 1 db
- Telepített elektromos töltőberendezések száma: 1 db
- Telepített elektromos töltőberendezések teljesítménye: 22 kW
- Akadálymentesítéssel érintett épületek száma: 1 db
- Akadálymentesített túraútvonalak, tanösvények hossza: 0,58 km
- Projekt keretében, projekt hatására keletkezett új munkahelyek száma: 1 db

Az „Aktív turizmus fejlesztése” konstrukció kiemelt keretére benyújtott, az Erdőtelki Arborétum fejlesztését célzó projektünk kapcsán a szakmai véleményező szerv (Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ) álláspontja alapján a fejlesztés inkább a TOP_PLUSZ-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” felhívás kereteihez illik. Mivel a támogatási kérelemről döntés még nem született, ezért kezdeményeztük az Irányító Hatóságnál az így megmaradt aktív turisztikai forrás felhasználását a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” konstrukción annak újrainyításával a Dél-Heves forrásfelhasználási módon. A tájékoztató elkészülésének időpontjáig még nem érkezett meg az Irányító Hatóság válasza.

A tájékoztatót Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Vármegyei Területfejlesztési Bizottsága a 2025. december 2-i ülésén tudomásul vette.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék.

Eger, 2025. december 4.

Csuhány Bence

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Márton Erik György
vármegyei jegyző