



Ikt.sz.: 222/2-30/2025

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

Helyben

Tájékoztató

Tájékoztató a kiemelt eljárásrendben meghirdetett TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében, a „Helyi humán fejlesztések” című, illetve a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra benyújtott pályázatok előrehaladásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Vármegye Integrált Területi Programja (2021-2027) tervezése során lehetősége volt a Közgyűlésnek egyes források felhasználását kiemelt eljárásrend keretében meghatározni. Ezzel a lehetőséggel élve a „**Helyi humán fejlesztések**” c. konstrukció forrásai részben, az „**Aktív turizmus fejlesztése**” című felhívásra tervezett vármegyei keretösszeg teljes összegében Heves Vármegye Önkormányzata, mint kiemelt kedvezményezett (konzorciumvezető) részére került elkülönítésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (a továbbiakban: TOP Plusz).

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 22/2024. (IX.17.) számú határozatában elfogadta a kiemelt eljárásrendben meghirdetett TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében a „Helyi humán fejlesztések” című, illetve a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 és TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00003 azonosító számú támogatási kérelmekkel benyújtott pályázatokról szóló beszámolót, jóváhagyta a beszámolóban ismertetett projekteknek Heves Vármegye Önkormányzata részéről történő megvalósítását. Ennek érdekében felhatalmazta a Közgyűlés elnökét, hogy a projektek megvalósítása céljából szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.

A két – 100 % támogatás intenzitású - konstrukcióra a Heves Vármegye Önkormányzata részvételével benyújtott támogatási kérelmekről az alábbiak tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést.

**A. TOP Plusz 3.1.3-21 számú, „Helyi humán fejlesztések” című konstrukcióban
benvújtott pályázat**

A TOP Plusz keretén belül megjelent „Helyi humán fejlesztések (TOP Plusz-3.1.3-23) elnevezésű pályázati felhívás célja a Vármegyei Esélyteremtő Paktumok (VEP) és a Szolgáltatási Út Térképek (SZÚT) által feltárt vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedések megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatása. Ebben a tekintetben jelen pályázati kiírás alapvetően a 2014-2020-as időszak EFOP-1.6.3-17 kódszámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívás keretében megvalósított tevékenységek tovább folytatásának tekinthető.

1. Projekt címe: Helyi humán fejlesztésekhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok felülvizsgálata Heves vármegyében (TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001)

Heves Vármegye Önkormányzata a TOP Plusz-3.1.3-23-HE2-2024-00001 azonosítószámú, „Helyi humán fejlesztésekhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok felülvizsgálata Heves vármegyében” című projekt megvalósításához 23 236 473 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2025. január 17.

A projektünket a „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című, EFOP-1.6.3-17 projekt keretében korábban létrehozott Vármegyei Felzárkózási Fórum és annak Tematikus Munkacsoportjainak további működtetésével fogjuk biztosítani, ezáltal is szinergiát teremtve a már lezárult EFOP és a jelen TOP Plusz projektünk között. Mindezen ülések elősegítik majd a területi és ágazatközi együttműködések erősítését, a tapasztalatcsere biztosítását a vármegyei SZÚT és VEP dokumentumok felülvizsgálatánál.

Ennek érdekében a Felhívás beavatkozásai keretében, a felhívás 2.1.1. A) pontja szerint az alábbi önállóan támogatható tevékenységet kívánjuk megvalósítani a jelenlegi projektben:

- a Heves Megyei Közgyűlés 75/2019. (XII.13.) számú határozatával, majd a Heves Megyei Felzárkózási Fórum által 2020. február 26-án elfogadott Szolgáltatási Út Térkép dokumentum, illetve
- a Heves Megyei Közgyűlés 18/2020. (VI.26.) számú határozatával, majd a Heves Vármegyei Felzárkózási Fórum által 2020. szeptember 26-án elfogadott Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata, illetve módosítása.

A meglévő SZÚT és a VEP dokumentumok felülvizsgálatát és módosítását egységes Módszertani Útmutató alapján szükséges elvégezni. A felülvizsgált dokumentumok a Vármegyei Felzárkózási Fórum és a Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése által megtárgyalásra fognak kerülni.

A projekt célterülete Heves vármegye területét fedi le. A tevékenységek megvalósításának fókuszában a hátrányos helyzetű csoportok állhatnak, a Felhívásban foglaltak szerint minden egyes célcsoport érintett Heves vármegye területén. A projektben elérendő célcsoportok összhangban állnak a 2020-ban elfogadott Megyei Esélyteremtő Paktumban megjelölt, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben nevesített csoportok, kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élők, valamint a gyermekek és az idősek célcsoporti meghatározásaival.

Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett elszámolható költség: 23 236 473 Ft

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2025.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2026.08.31.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Egyéb, nem közösségi célú programok száma: 15 db (Projekt munkacsoport ülések száma 4 db, Vármegyei Felzárkózási Fórum tematikus munkacsoport üléseinek száma 7 db, Vármegyei Felzárkózási Fórum üléseinek száma: 4 db)
- Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak): 4 fő
- Felülvizsgált, módosított VEP, SZÚT száma: 2 db

Tervezett mérőföldkövek:

- 1. mérőföldkö (2026.06.30.) - A Szolgáltatási Út Térkép és a Vármegyei Esélyegyenlőségi Paktum dokumentumok felülvizsgálata/módosítása elkészül.
- 2. mérőföldkö (2026.08.31.) – A projekt fizikai befejezése

A projekt középpontjában a partnerekkel való közös gondolkodás, a közös problémamegoldás képességének fejlesztése áll, melynek következtében lehetőség nyílik a problémák vármegyei szintű kezelésére, konkrét beavatkozások kidolgozására. Az esélyegyenlőségi program eredményes végrehajtása érdekében kiemelt fontosságú, hogy a települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, közszolgáltató intézmények, oktatási intézmények, a vármegyei kormányhivatal, valamint a közigazgatáson kívüli szereplők (civil, egyházi, gazdasági szféra képviselői) is aktívan bevonásra kerüljenek, velük valós együttműködések alakuljanak ki. Ezen cél elérésére biztosítanak lehetőséget a Vármegyei Felzárkózási Fórum és tematikus munkacsoportjainak rendszeres ülései, valamint a közösségi együttműködést erősítő tematikus rendezvénysorozatok, melyek a projekt megvalósítása során rendszeres időközönként megrendezésre kerülnek.

A fenti célok megvalósítása érdekében a megújításra kerülő Vármegyei Felzárkózási Fórum 2025. június 23-án tartja első ülését jelen projektben, továbbá még június hónapban 2 db Tematikus Munkacsoport ülés kerül megtartásra, segítve a meglévő SZÚT és a VEP dokumentumok felülvizsgálatát és módosítását.

A projektben eddig elvégzett tevékenységekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

- A megalapozó dokumentum elkészítésre került a támogatási kérelem benyújtásához, ezt a feladatot a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal szakmai háttérével végezte.
- Projektmenedzsment feladatok folyamatos ellátását az Önkormányzati Hivatal szakmai háttérével (1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser) a teljes projektidőszak alatt végzi.
- A meglévő Szolgáltatási Út Térkép felülvizsgálatát és módosítását megkezdte a Hivatal szakmai háttérével, mint a projekt szakmai megvalósítói.
- A Vármegyei Felzárkózási Fórumok, Munkacsoport ülések, Tematikus munkacsoport ülések szervezését és működtetését a Hivatal 1 fő munkatársával biztosítjuk, ő a projekt további szakmai megvalósítója.
- Közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű eljárások kerültek sikeresen lefolytatásra:
 - informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 - rendezvényszervezési tevékenységek elvégzése;
 - kötelező nyilvánosság biztosítása.

B. TOP PLUSZ-6.1.4-23 számú, „Aktív turizmus fejlesztése” című konstrukcióban benyújtott pályázatok

A hatályos vármegyei integrált területi program alapján Heves Vármegye Önkormányzata kiemelt kedvezményezettként elkülönített forrásra jogosult az aktív turisztikai projektek megvalósítása kapcsán, így ezen projektek során Heves Vármegye Önkormányzata koordinálásában, a vármegyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott stratégiai, fejlesztési célokhoz és szempontokhoz illeszkedve valósulhatnak meg a fejlesztések.

A TOP Plusz keretében megjelent „Aktív turizmus fejlesztése” című (TOP_Plusz-6.1.4-23) konstrukció az ország kevésbé fejlett régióiban nyújt támogatást a több megállópontra érintő, országos jelentőségű hálózatos fejlesztésekhez, illetve országos jelentőségű aktív- és ökoturisztikai fejlesztések megvalósításához. Az aktív- és ökoturisztikai fejlesztések megvalósítására Heves vármegye esetében a jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg 2.312.834.356 Ft.

A Heves vármegyében tervezett 4 db projekt hosszú távon szolgálja majd az érintett térségeket, a helyi közösséget és az aktív turisztikai szolgáltatások kapcsolódását. A Felhívás céljainak megfelelően a tervezett fejlesztések az aktív turisztikai túratípusok (pl. gyalogos, kerékpáros, vízi túratípusok) közötti együttműködés fejlesztését elősegítik. A projektek az adott térségben működő turisztikai szolgáltatókkal való együttműködések lehetőségét is megteremtik, és hozzájárulnak a létrejövő turisztikai termék(ek) fenntartható működéséhez, integrálásához.

A vármegyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott stratégiai, fejlesztési célokat figyelembe véve az alábbi támogatási kérelmek kerültek benyújtásra Heves Vármegye Önkormányzata konzorciumvezetésével:

1. Projekt címe: Heves vármegye Tisza-tavi komplex aktív turisztikai fejlesztése (TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002)

A fejlesztés célja, hogy a Tisza-tó kényelmesen körbe evezhetővé váljon és partján a vízi túrázók is megtalálják az aktív programok lebonyolításához szükséges feltételeket. A projekt keretében 6 helyszínen épül ki a biztonságos vízre szállás lehetőségét kínáló vízi megállópontra: 1) Kisköre, Strand; 2) Tiszanána, Dinnyéshát; 3) Sarud, ÖkoPort Klubkikötő és Vízifalu; 4) Újlőrincfalva, Neptun kikötő; 5) Poroszló, Madárpart; 6) Poroszló, Strand.

A beruházás keretében megújul és újra biztonságosan használhatóvá válik a népszerű poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétány, megújul a pallóösvény egy része. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a fejlesztés keretében a táblázás teljes körű felújítását is elvégzi, valamint új ismeretterjesztő táblákkal és játékos, interaktív állomással bővül a tanösvény. Emellett szintén új projekt elemként a sétány bővül egy olyan, alacsony profilú, vízitúra eszközzel is használható kikötőpontra, amely lehetővé teszi, hogy ne csak csónakkal, hanem SUP deszkával, kajakkal és kenuval is ki lehessen itt kötni, azaz vízitúra eszközzel is megközelíthető legyen. Sarudon a vízre szálló hely mellett egy vízitúra központ is kialakításra kerül, ahol az ide érkező aktív turisták fedett pihenőhelyet, közösségi helyiséget, mosdót, csomagtárolót használhatnak az épület felső szintjén, míg a földszinten a vízitúra felszerelések tárolására alkalmas helyiséget és az eszközök javítását szolgáló szervízt vehetnek igénybe. A fejlesztést követően a Tisza-tó partján aktív turisztikai csomagajánlatok formájában elérhetővé válnak egy vagy több napos aktív vízitúra programok, amelyekhez vízitúra eszközt, szállítást és túravezetést is választhatnak az ide érkező turisták.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: A. Országos jelentőségű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése.

Projekt keretében tervezett Európai Unióval elszámolható költség: 530 000 000 Ft

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Gyerekreáció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület

Támogatási kérelem alapján:

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2025.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2027.07.31.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 5 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 1 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Fejlesztett víziturisztikai útvonalak hossza: 24 km
- Fejlesztett víziturisztikai helyszínek száma: 6 db
- Fejlesztett tanösvények hossza: 1,5 km
- Fejlesztett tanösvények száma: 1 db
- Több túratípust kiszolgáló fejlesztett helyszínek száma: 6 db

A pályázatunk kapcsán 2025. május 27-én érkezett támogatói döntés, amely alapján 530 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Konzorcium. A támogatási szerződés előkészítése megkezdődött a Magyar Államkincstárral (mint Közreműködő Szervezettel) együttműködésben.

2. Projekt címe: Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése (TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001)

A projekt fő célja, az országos viszonylatban is meghatározó jelentőségű Felsőtárkányi Kisvasút vonzerejének és funkcionalitásának növelése, amely magában foglalja a turisztikai potenciál kihasználtságának növelését, a közlekedési szolgáltatások fejlesztését, valamint a meglévő természeti értékek fenntartható aktív turisztikai hasznosítását. A kisvasút kombinálható aktív turisztikai tevékenységgel is, a megállóitól induló gyalogos és kerékpáros túraútvonalakon keresztül fedezhetik fel az aktív turisztika szereplői a környéket. A Felsőtárkányi Kisvasút által megközelíthető területek ideális célpontok öko- és aktív turiszták számára, ami azért fontos, mert a két turisztikai ágazat együtt, összetett hatásokat tud elérni a célterület, a település gazdaságában, környezetében, kultúrájában, közösségi életében.

A projekt Felsőtárkány – Stimecz-ház közötti szakaszon a meglévő kisvasúti pálya felújítására irányul. A nyomvonal felújításán túl a két végponton kialakított rámpának köszönhetően részleges akadálymentesítés valósul meg. A projekt keretében - a rendelkezésre álló források optimális kihasználásával – a 4,9 km hosszú vasútvonal teljes felújítása tervezett. A beruházás során három kitérő fejlesztésére, valamint a vágány felújítására és a vasútvonal mellett található vízelvezető árkok fejlesztésére is sor kerül. A közlekedésbiztonság érdekében biztonsági határjelek és szelvénykövek telepítése, valamint közúti és vasúti jelzőtáblák elhelyezése is tervezett.

A felújított erdei vasút kényelmes és biztonságos közlekedési módot kínál majd a látogatóknak, általa az idősebbek, családok kisgyerekekkel, valamint a mozgásukban korlátozottak is élvezhetik a természet szépségeit anélkül, hogy hosszú és fárasztó túrákra kellene vállalkozniuk. A felújítást követően nem csak magasabb szolgáltatási szintet tud nyújtani az üzemeltető a célközönség számára, hanem az üzemeltetési költségek is csökkenthetők.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: *C. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.*

Projekt keretében tervezett Európai Unióval elszámolható költség: 383 724 470 Ft

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- EGERERDŐ Zrt.
- Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Támogatási kérelem alapján:

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2025.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2028.06.30.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 1 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 0 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Tervezett látogatószám növekmény: 3 856 fő
- Fejlesztett kisvasutak száma: 1 db
- Fejlesztett kisvasút útvonalak hossza: 4,9 km
- Projekt keretében, projekt hatására keletkezett új munkahelyek száma: 1 db

A pályázatunk kapcsán 2025. február 20-án érkezett támogatói döntés, amely alapján 383.724.470 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Konzorcium. A támogatási szerződés előkészítése majd a Magyar Államkincstár (mint Közreműködő Szervezet) kezdeményezésére fog megkezdődni.

3. Projekt címe: A szilvásvárad erdei kisvasút fejlesztése (TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004)

A fejlesztés célja a Szilvásvárad Erdei Vasút keskeny nyomközű erdei vasútvonal, valamint az azon közlekedő mozdonyok és vagonok felújítása. A tervezett fejlesztés a méltán nemzetközi híré bükk Szalajka-völgyben valósul meg, a szilvásvárad lovaspályától a Fátyol-vízesésig. Nem csak a legmeredekebb vonalvezetésű hazai kisvasút, de egyben a legforgalmasabb is.

A projekt keretében felújításra kerül a szilvásvárad keskeny nyomtávú kisvasút egy 3,24 km hosszú pályaszakasza, valamint a működtetéséhez szükséges eszközök felújítása történik még meg. Ennek keretében a meglévő és használatos 2 mozdony korszerűbb és természetbarátibb, tisztán elektromos meghajtású mozdonyra való átalakítása a cél. A 2 használt MK48 mozdonyok egyike már jelenleg is hibrid meghajtású, a másik még dízelüzemű, a fejlesztés eredményeképpen így mindkettő tisztán elektromos meghajtásra történő átalakítása meg tudna történni. A projekt keretében a jelentős turisztikai vonzerőt képező természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: *C. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.*

Projekt keretében tervezett Európai Unióval elszámolható költség: 699 245 000 Ft

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- EGERERDŐ Zrt.
- Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2025.07.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2029.04.30.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 1 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 1 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Tervezett látogatószám növekmény: 20 000 fő
- Fejlesztett kisvasutak száma: 1 db
- Fejlesztett kisvasút útvonalak hossza: 3,24 km

A pályázatunk kapcsán 2025. február 20-án érkezett támogatói döntés, amely alapján 699.245.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Konzorcium. A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2025. június 16.

4. Projekt címe: Ökoturisztikai fejlesztés Erdőtelek településen (TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00003)

A tervezett projekt keretében Erdőtelek már meglévő, azonban kihasználatlan turisztikai attrakciójának hasznosítása, az Erdőtelki Arborétum fejlesztése valósul meg. A beruházási elemek között szerepel többek között az Arborétum fejlesztése, családbarát projektelemek, élményelemek, fogadóépület, parkoló kiépítése és zöldfelületi rekonstrukció. Az Erdőtelken tervezett fejlesztés a Buttler-kastély vonzerejére épít, azt kiegészítve komplex élményszerzést kínál. A településen az arborétumnak és a kastélynak köszönhetően a kulturális-, az örökségturizmus és az aktív turizmus attrakciói is megtalálhatók.

A koncepció szorosan együttműködik az Erdőtelek Község által tervezett TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00005 azonosító számú Erdőtelki Buttler-kastély turisztikai fejlesztése című megnyert pályázattal, mégis attól műszaki tartalmában teljesen elkülöníthető. Az Erdőtelek Községi Önkormányzat által, TOP_PLUSZ-1.1.3. konstrukcióban elnyert támogatásnak köszönhetően az Erdőtelek már meglévő, azonban teljesen kihasználatlan turisztikai attrakciójának hasznosítása - a 18. században épült, műemlék védettségű Buttler-kastély felújítása – valósul meg. Az arborétum a Buttler-kastélyval egy komplex, aktív- ökoturisztikai, kulturális és gasztró turisztikai termékkínálatot képes nyújtani.

A vonatkozó Felhívás alapján a projekt keretében megvalósítandó főtevékenység: *B. Országos jelentőségű, komplex ökoturisztikai infrastrukturális fejlesztések.*

Projekt keretében tervezett Európai Unióval elszámolható költség: 699 999 999 Ft

Konzorciumi tagok:

- Heves Vármegye Önkormányzata (Konzorciumvezető)
- Erdőtelek Községi Önkormányzat

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2024.09.30.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2026.07.31.

A projekt az alábbi indikátor teljesítéséhez járul hozzá:

- Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 1 db
- Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 0 db

A Felhívásban kért szakmai adatszolgáltatási mutatók várható teljesülése:

- Tervezett látogatószám növekmény: 3022 fő
- Fejlesztett gyalogos turisztikai útvonalak hossza: 2,326 km
- Fejlesztett gyalogos turisztikai helyszínek száma: 1 db
- Fejlesztett víziturisztikai helyszínek száma: 1 db
- Fejlesztett tanösvények hossza: 0,58 km
- Fejlesztett tanösvények száma: 1 db
- Fejlesztett országos jelentőségű ökoturisztikai helyszínek száma: 1 db
- Telepített elektromos töltőberendezések száma: 1 db
- Telepített elektromos töltőberendezések teljesítménye: 22 kW
- Akadálymentesítéssel érintett épületek száma: 1 db
- Akadálymentesített túraútvonalak, tanösvények hossza: 0,58 km
- Projekt keretében, projekt hatására keletkezett új munkahelyek száma: 1 db

A támogatási kérelem kapcsán még nem született döntés.

A tájékoztatót Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Vármegyei Területfejlesztési Bizottsága és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a 2025. június 17-i ülésén tudomásul vette.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék.

Eger, 2025. június 19.

Csuhány Bence

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Márton Erik György
vármegyei jegyző

