



49-6/2018/222

Heves Megyei Közgyűlés**Helyben****TÁJÉKOZTATÓ****Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programja (ITP) előrehaladásáról****Tisztelt Közgyűlés!**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (továbbiakban: TOP) a Kormány 1702/2014. (XII.3.) számú határozatával 41,69 md Ft összeget határozott meg Heves megye számára, melynek az egyes intézkedésekre allokált összegét az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat állapította meg. A fenti összeg megyén belüli felhasználása egyéb részleteinek meghatározására a Heves Megyei Közgyűlés a 207/2015. (VIII.28.) számú határozatával megalkotta a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) tervdokumentumot (továbbiakban: ITP). A dokumentum – egy rövid helyzetértékelés, majd célrendszer meghatározáson túl – legfontosabb funkciója az intézkedéseken belüli forrásarányok, a kedvezményezett forrás elkülönítések, az indikátorok vállalása, illetve a források ütemezésének meghatározása.

TOP projektek megyei szintű összegzése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. és 2016. évi felhívásaira 347 db formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot nyújtottak be összesen 57,977 Mrd Ft támogatási igénnyel a megye települési önkormányzatai, nonprofit szervezetei, valamint a Heves Megyei Önkormányzat.

A megyénkben beadott pályázatok fő statisztikai adatait és jelenlegi állását az előterjesztés mellékletét képező táblázat foglalja össze. Az értékelések és a bírálatok időben elhúzódtak, amit az intézményrendszer a kifizetések felgyorsításával ellensúlyozott 2017. év végén, illetve 2018. év elején. Ennek eredményeként a hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektek támogatási összegeinek mintegy 72 %-a (többnyire előlegként) már kifizetésre került.

Benyújtott pályázatok (db)	Igényelt támogatás (e Ft)	Hatályos szerződések (db)	Megítelt támogatás (e Ft)
347	57 977 298	274	43 520 417

Az ITP-ben tett indikátorvállalások forrásarányos teljesülése

A vállalt indikátorok közül az „Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése” (tonna CO₂ egyenérték) értékében változás történt, mely az ITP-ben a közgyűlés 31/2018. (IV.26.) számú határozata alapján átvezetésre is került. Az eredményességi indikátor új számítási módszertana miatt a 2023-ra vállalt célérték 376318,77 tonna CO₂ egyenérték 106819-re változott, melynek elérése realisabb célkitűzés az eredeti – számítási probléma miatt nagyságrendekkel nagyobb - vállalásnál.

A Heves Megyei Önkormányzat az Irányító Hatóság felkérésére az országos indikátorteljesülés szempontjából kiemelt figyelmet érdemlő projektek tekintetében minden hónapban célzottan vizsgálja az indikátorok megvalósulásának aktuális helyzetét. Ezen túlmenően a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága 2018 augusztusában átfogó, önbevalláson alapuló felmérést végzett a projektgazdák körében – egyéb más témákat is érintve – a Heves megyei TOP projektek 2018. december 31-ig várható indikátorteljesüléseiről. A Közreműködő Szervezet által végzett felmérés eredményeiről az alábbi táblázatban tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Közgyűlést.

Konstrukció		ITP vállalás 2018	várható teljesülés száma 2018.12.31-ig (MÁK felmérés alapján)	várható teljesülés aránya 2018.12.31-ig (MÁK felmérés alapján)
TOP-1.1.1	ipari park	17,22	0	0%
TOP-1.1.3	helyi piac	-		
TOP-1.2.1	turizmus	-		
TOP-1.3.1	közút	3,55	0	0%
TOP-1.4.1	ovi-bölcsi	129	99	77%
TOP-2.1.1	barnamezős városrehab	-		
TOP-2.1.2	zöldváros	13919	19000	137%
TOP-2.1.3	csapadékvíz	-		
TOP-3.1.1	kerékpárút	14,99	13,7	91%
TOP-3.2.1	energetika	1598,86	1756,54	110%
TOP-3.2.2	energetika			
TOP-4.1.1	orvosi rendelő	7	34	486%
TOP-4.2.1	szociális alapszolg	-		
TOP-4.3.1	szoc. városrehab (ERFA)	13	0	n.r.
TOP-5.2.1	szoc.városrehab (ESZA)	-		
TOP-5.1.1	megyei paktum	448	540	125%
TOP-5.1.2	helyi paktum		20	
TOP-5.3.1	helyi közösség fejl.	1388	0	n.r.

A várható indikátorteljesülések fentebb rögzített helyzetéhez komolyan hozzájárult az IH részéről történő döntéshozatal elhúzódásán túl az is, hogy a támogató döntések megszületése után adott esetben egész konstrukciókat érintő szakmai kérdések merültek fel, amelyek sokszor határidő módosításokat eredményeztek. A támogatott projektet megvalósító projektgazdák a megvalósítás szakaszában több alkalommal szembesülnek azzal, hogy a 2015-2016. évi árakkal tervezett fejlesztések költségei a lefolytatott közbeszerzések eredményeként a megítélt támogatáshoz képest jelentősen megemelkedtek. A megemelkedett kivitelezési költségek bizonyos projektek esetében a kedvezményezetteket többszöri újratervezésre kényszerítették.

A Heves Megyei Önkormányzat az indikátorteljesülés elvárt céljainak végrehajtásáról rendszeres, 2-3 hetenkénti egyeztetést folytat a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságával. A Megyei Önkormányzatnak, mint Területi Szereplőnek a végrehajtás során azonban az ITP teljesüléséhez kapcsolódóan nincs közvetlen eszköze a kedvezményezettek irányában, hiszen a kedvezményezettekkel a Támogatási Szerződés révén közvetlen szerződéses kapcsolatban az IH és a Közreműködő Szervezet áll.

A megyei ITP forrásfelhasználási módok alkalmazása

A Heves Megyei Önkormányzat az ITP végrehajtása során minden eszközt figyelembe vett és használt a Heves Megyei Területfejlesztési Konceptióban és a Heves Megyei Területfejlesztési Programban meghatározott célok eléréséhez, így nem csak a forrásfelhasználási módok

alkalmazása, hanem a felhívások Terület-specifikus mellékletei (TSM) szempontjainak összeállítása és maga a területi szereplő döntéshozatala is meghatározó. Habár az ITP tervezett forrásallokációja a forrásfelhasználási módok alkalmazása szempontjából (22%) országos átlag alattinak mondható, a megszületett döntések 42%-a valamely forrásfelhasználási módhoz köthető. Ebből látható, hogy az arányaiban óvatos tervezés mégis határozott iránymutatást adott a döntéshozatalhoz. Megjegyzendő továbbá, hogy az egyes intézkedéseken belüli konstrukciókra történő forrásallokáció is egy értékválasztás volt a Heves Megyei Önkormányzat részéről, figyelembe véve a megye céljait és adottságait.

A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt előrehaladása

Heves Megye Közgyűlése – a megyei paktum projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci támogatások folyamatosságának biztosítása érdekében – a 2018. január 26-i ülésén akként döntött, hogy kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) és az Éves Fejlesztési Kerethez szolgáltatott adatok alapján a megyei foglalkoztatási paktum tevékenységre még rendelkezésre álló forrás „ráemelését” a folyamatban lévő futó projektekre. Ezen közgyűlési döntés alapján a Konzorciumi partnerekkel és az Irányító Hatósággal való egyeztetéseket követően a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt elszámolható összköltségét, befejezési határidejét és indikátor vállalásait érintő szerződésmódosítási kérelem 2018. április végén benyújtásra került.

Hosszas, hónapokon át tartó egyeztetések ellenére 2018. október elején a Kormány által meghatározott célok érdekében arról döntött az Irányító Hatóság, hogy a „ráemelés” helyett mégis újabb támogatási kérelmet kell benyújtani a megyei foglalkoztatási paktum II. ütemére vonatkozóan 2018. október 31-ig az ITP alapján még felhasználásra váró összegre. Ez a változás rengeteg kérdést vetett fel a jelenleg futó projekt idén év végével való lezárását érintően. Ezek tisztázása érdekében részt vettünk a Pénzügyminisztérium által az érintett megyei önkormányzatok és megyei jogú városok számára szervezett egyeztetésen. Mivel a felmerült kérdéseket nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, ezért – elkerülendő a konzorciumvezető Heves Megyei Önkormányzatot és a konzorciumi partnereket esetleges pénzügyi hátránnyal sújtó helyzetet – támogatási kérelem benyújtására nem került sor. A helyzet megoldására újabb konzultációs lehetőséget kértünk az Irányító Hatóságtól, melyre 2018. november 7-én került sor. Ennek eredménye, hogy mégis a futó projektekre történő „ráemelés” a legjobb megoldás a felmerülő kérdések és ellátandó feladatok megoldására. A kidolgozás alatt álló szerződésmódosítási kérelem értelmében a jelenleg futó projektünk véghatárideje várhatóan 2021. június 30-ra, míg a projekt által elérhető forrás legfeljebb 1.500.000.000 Ft-ra módosul. A forrásráemelés eredményeként a mintegy 5 éves megvalósítási időszak végére a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (a maximális forráslekötés esetén) várhatóan eléri az 1.121 főt.

A megyei paktum projekt első üteme megvalósításának és forrásfelhasználásának tapasztalatai alapján kerülhet véglegesítésre a felhasználni tervezett forrás pontos nagysága és az ehhez kapcsolódó indikátor-vállalás.

Költségnövekmény igények kezelése

A 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet elvi lehetőséget biztosít a költségnövekmények finanszírozására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek esetében legfeljebb a megítélt támogatás 30 %-ának megfelelő mértékig. Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint kizárólag azon támogatott projektek többlet forrásigényei kerülnek elbírálásra, ahol már lezárultak a kapcsolódó közbeszerzési eljárások vagy amennyiben csak a tervezői költségbecslés áll rendelkezésre, de a projektgazda nyilatkozik a költségnövekmény igény felett esetleg keletkező forrásigény önerőből történő biztosítására. Az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár a költségnövekmény igények elbírálása előtt megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett önerő bevonásával vagy a pályázatban szereplő műszaki-szakmai tartalom indikátorvállalást nem veszélyeztető módosításával kezelni tudja-e a felmerülő forráshiányt. Amennyiben nem, úgy az igényeket a programszintű indikátorokhoz történő hozzájárulás mértéke alapján terjesztik a Kormány elé. Az Irányító Hatóság a költségnövekmények kezeléséhez és Kormánydöntésre történő előterjesztéséhez minden igény tekintetében állásfoglalás céljából felkéri a Heves Megyei Önkormányzatot.

Az Irányító Hatóság első ízben 2018. március 29-én kelt levelében kérte fel a Heves Megyei Önkormányzatot, hogy a költségnövekmények további kezeléséhez és a Kormánydöntésre történő előterjesztéséhez hozzon döntést a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00008 kódszámú „Nagyvisnyó orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének korszerűsítése” elnevezésű projekt kapcsán benyújtott költségnövekmény igénnyel kapcsolatosan. A kérésnek eleget téve a Közgyűlés a 2018. április 26-i ülésén a 29/3018. (IV.26.) számú közgyűlési határozatával támogatta a projekt kapcsán felmerülő 7 969 115 Ft összegű költségnövekmény igény kormánydöntésre történő előterjesztését.

Az IH igen rapszodikus ütemben küldi a költségnövekmény igényekkel kapcsolatos visszamutatásokat, viszont a projektek előrehaladása, illetve az indikátorteljesülés miatt feltétlenül fontos a mielőbbi döntés meghozatala. Az előzőekben részletezett körülmények okán, illetve a soron kívüli közgyűlések okozta esetleges szervezési nehézségeket feloldva, a Heves Megyei Közgyűlés 2018. április 26-i ülésén az 5/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosította az SZMSZ-ét. Az önkormányzati rendeletmódosítás alapján az SZMSZ 2. melléklet III.4. „Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság” pontjának 4.1. Átruházott hatáskörök alpontja szerint az ideiglenes bizottság foglal állást a TOP támogatással rendelkező projektek esetében az IH által megküldött költségnövekmény igényekkel kapcsolatban.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára a támogatott projektek többlet forrásigényei tekintetében időközben beérkezett

költségnövekmény igények Kormánydöntésre történő előterjesztéséhez 2018. szeptember 18-ai levelében állásfoglalás megtételére kérte a Heves Megyei Önkormányzatot, mint Területi Szereplőt. A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2018. szeptember 28-ai ülésén 3 költségnövekmény igény tekintetében hozott támogató határozatot.

A Magyar Államkincstár – mint Közreműködő Szervezet – Heves Megyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint 2018. november 15-ig összesen **12 projekt** esetében, mintegy **161,5 millió forint** értékben került benyújtásra költségnövekmény igény a kedvezményezettek részéről.

ITP megvalósulásának pénzügyi előrehaladása

A Magyar Közlöny 2018.08.13. napján megjelent 126. számában az 1367/2018. (VIII.13.) Korm. határozattal (továbbiakban: Határozat) a Kormány elfogadta a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokat. Ennek alapján a Terület- és településfejlesztési Operatív Programot érintően országosan 187,05 Mrd forintnyi számlás elszámolás vagy támogatási előleg elszámolás benyújtása vált szükségessé a Kedvezményezettek részéről.

A fenti célok elérése érdekében augusztus hónapban a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet minden megyében felmérte a projektek előrehaladását, nyilatkozatva a projektgazdákat a fejlesztések jelenlegi helyzetéről és várható pénzügyi előrehaladásáról. Ezen felmérés országos összesítése alapján Heves megyére vonatkozóan 2018. október hónap végéig legalább 3,35 Mrd Ft, év végig további 4,45 Mrd Ft értékben szükséges számláknak beérkeznie a Közreműködő Szervezethez a Határozatban megfogalmazott célok eredményes teljesülése érdekében.

A Heves Megyei Önkormányzat és a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának munkatársai 2018. szeptember 25-én részt vettek az IH szervezésében lebonyolított országos konzultáción, ahol a fenti kormányhatározat teljesítésével kapcsolatban operatív egyeztetés történt. A Heves Megyei Önkormányzat 2018. november 9-én megkereséssel élt a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága irányába, amelyben azzal kapcsolatosan kérte a Közreműködő Szervezet szíves tájékoztatását, hogy milyen arányban teljesültek az egyes projektek részéről a 2018. október 31-i határidőre elvárt számlák benyújtásai. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján összesen **125 projekt** esetében, **1 milliárd 781 millió forint** értékben került benyújtásra elszámolás **2018. október 31-ig**.

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság munkája

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlésének 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 81. §-ban szabályozottak szerint a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak a meghozott döntéseiről utólagos tájékoztatási kötelezettsége van a Közgyűlés felé. A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság üléseinek összehívására az IH vezetőjének írásbeli megkereséseit követően került sor. A Tisztelt Közgyűlés 2018. június 29-ei tájékoztatása óta a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság a TOP projekteket érintő

támogatási kérelmek tekintetében – a költségnövekmény igényeket tárgyaló egy ülésen túlmenően - 1 alkalommal ülésezett:

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára a megyei önkormányzatot az PM RFP Irányító Hatósága által a 2014-2020 programozási időszakban meghirdetett TOP projektek tekintetében beérkezett támogatási kérelmek vonatkozásában 2018. június 14-ei levelében a döntéselőkészítő-bizottság területi szereplőt képviselő tagja által képviselendő álláspont kialakítására kérte.

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság **2018. június 25-ei** ülésén

- a **TOP-4.2.1-16** számú **"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"** című konstrukció keretén belül 1 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot,
- a **TOP-5.1.2-16** számú **„Helyi foglalkoztatási együttműködések”** című konstrukció keretén belül 3 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot,
- a **TOP-5.3.1-16** számú **"A helyi identitás és kohézió erősítése"** című konstrukció keretén belül 19 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot,
- a korábban már értékelt pályázatokkal összefüggésben született újraértékelés keretében 7 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot.

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság ülésein meghozott döntések tartalmukat tekintve megegyeznek az Irányító Hatóság által végső közgyűlési visszamutatásra és döntésre beterjesztett anyaghoz készült – a Közgyűlés 2018. június 29-i ülésén már megtárgyalt – előterjesztés szerinti javaslatokkal.

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. december 4-i ülésén tudomásul vette.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék.

Eger, 2018. december 4.

Szabó Róbert

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor

Felhívás kódszáma	Felhívás címe	Beadott pályázatok száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Közgyűlés által támogatott (db)	Közgyűlés által megítélt támogatás (e Ft)	Hatályos szerződések (db)	Teljes ITP megyei keretösszeg (mrd Ft)
TOP-1.1.1-15	Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése	5	3 497 651 239	3	1 819 477 699	3	7,158
TOP-1.1.1-16	Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése	8	4 558 970 156	7	4 060 000 000	7	
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	12	1 870 103 811	11	970 998 211	11	
TOP-1.1.3-16	Helyi gazdaságfejlesztés	12	1 236 924 878	10	599 920 073	10	
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	19	4 516 434 234	12	2 585 065 533	12	3,765
TOP-1.2.1-16	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	12	2 190 581 893	8	1 275 800 000	8	
TOP-1.3.1-15	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés	1	1 334 000 000	1	1 334 000 000	1	2,669
TOP-1.3.1-16	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés	1	1 335 000 000	1	1 335 000 000		
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	28	2 442 841 683	20	1 753 012 495	20	3,175
TOP-1.4.1-16	A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	25	2 029 444 248	21	1 632 796 484	21	

Felhívás kódszáma	Felhívás címe	Beadott pályázatok száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Közyűlés által támogatott (db)	Közyűlés által megítelt támogatás (e Ft)	Hatályos szerzűdűsek (db)	Teljes ITP megyei keretűsszeg (mrd Ft)
TOP-2.1.1-15	Barnamezűs terűletek rehabilitáciűja	2	999 789 800	2	999 789 800	2	7,373
TOP-2.1.1-16	Barnamezűs terűletek rehabilitáciűja	1	365 000 000	1	365 000 000	1	
TOP-2.1.2-15	Zűld város kialakítasa	6	4 183 325 775	5	2 704 968 700 (IH vezetűi dűntűssel további 1 478 357 075 Ft)	6	
TOP-2.1.2-16	Zűld város kialakítasa	4	2 028 702 121	3	1 229 994 022	3	
TOP-2.1.3-15	Telepűlési kűrnyezetvűdelmi infrastruktűra- fejlesztűsek	10	1 219 513 112	5	456 840 630	5	
TOP-2.1.3-16	Telepűlési kűrnyezetvűdelmi infrastruktűra- fejlesztűsek	11	2 376 227 392	9	1 819 913 178	9	
TOP-3.1.1-15	Fenntarthatű telepűlési kűzlekedűsfeljesztűs	11	3 020 030 632	9	2 503 988 633	9	4,699
TOP-3.1.1-16	Fenntarthatű telepűlési kűzlekedűsfeljesztűs	10	3 303 615 225	7	2 174 962 848	7	
TOP-3.2.1-15	űnkormányzati űpűletek energetikai kűrszerűsítűse	45	3 469 310 156	34	2 474 337 365	34	5,341
TOP-3.2.1-16	űnkormányzati űpűletek energetikai kűrszerűsítűse	41	3 099 142 384	37	2 757 608 628	36	
TOP-3.2.2-15	űnkormányzatok által vezűrelt, a helyi adottságokhoz illeszkedű, megűjűlű energiaforrűsak kiaknázására irűnyűlű energiaellátas megvalűsítasa, komplex fejlesztűsi programok keretűben	3	623 810 432	2	498 651 932	2	

Felhívás kódszáma	Felhívás címe	Beadott pályázatok száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Közyűlés által támogatott (db)	Közyűlés által megítelt támogatás (e Ft)	Hatályos szerzűdűések (db)	Teljes ITP megyei keretűsszeg (mrd Ft)
TOP-4.1.1-15	Egűszsűgűgyi alapellátás infrastrukturális fejlesztűe	17	1 050 175 781	14	721 281 357	14	0,716
TOP-4.1.1-16	Egűszsűgűgyi alapellátás infrastrukturális fejlesztűe	1	32 999 710	1	32 999 710	1	
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgűltatások infrastruktűrűjának bűvűtűe, fejlesztűe	15	1 162 170 576	8	522 861 499	8	0,905
TOP-4.2.1-16	Szociális alapszolgűltatások infrastruktűrűjának bűvűtűe, fejlesztűe	9	613 405 852	8	414 065 488	8	
TOP-4.3.1-15	Leromlott vűrosi terűletek rehabilitűciűja	4	1 105 000 000	4	1 105 000 000	4	1,210
TOP-4.3.1-16	Leromlott vűrosi terűletek rehabilitűciűja	1	100 000 000	1	100 000 000	1	
TOP-5.1.1-15	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdasűgfejlesztűi egyűttműkűdűések	1	800 000 000	1	800 000 000	1	3,459
TOP-5.1.2-15	Helyi foglalkoztatási egyűttműkűdűések	5	1 410 000 000	4	990 000 000	4	
TOP-5.1.2-16	Helyi foglalkoztatási egyűttműkűdűések	3	735 175 170	3	735 175 170	3	
TOP-5.2.1-15	A társadalmi egyűttműkűdűe erűsűtűsűt szolgűlű helyi szintű komplex programok	4	355 570 039	4	355 570 039	4	0,450
TOP-5.2.1-16	A társadalmi egyűttműkűdűe erűsűtűsűt szolgűlű helyi szintű komplex programok	1	94 000 000	1	94 000 000	1	
TOP-5.3.1-16	A helyi identitűs és kohűziű erűsűtűe	19	818 382 377	17	818 382 377	17	0,772
űsszesen		347	57 977 298 676	274	43 520 416 870	274	41,69